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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyössä tarkasteltava kohde, Turun Paapuuri, sijaitsee Telakkarannan 
uudisrakennusalueella Turussa, Korppolaismäen kaupunginosassa. Telakka-
ranta on vanhaa laivateollisuusaluetta, ja sen maanomistaja on Wärtsilä Oyj. 
Paapuurin vieressä on aiemmin valmistunut Turun Tyyrpuuri, johon myös viittaan 
tämän työn aikana. 
As.oy Turun Paapuuri ja Tyyrpuuri ovat 7-kerroksisia kerrostaloja Aurajoen var-
rella Turun linnaa vastapäätä. Talot sijaitsevat samalla tontilla, ja niillä on yhtei-
nen parkkihalli kellarikerroksessa. Kohteilla on erikseen omat tekniset tilat, ir-
taimistovarastot sekä väestönsuojat. Turun Paapuurin laajuus on 2 574,5 m², ti-
lavuus 8 670 m³ ja asuntoja 30 kpl. Kohteiden erikoisuutena voidaan pitää sitä, 
että jokaisesta huoneistosta on Aurajoki-näkymä. Ensimmäisen kohteen, Tyyr-
puurin, luovutus oli huhtikuussa 2015 ja Paapuurin suunniteltu luovutusajankohta 
on tammikuussa 2016.  
 
Kuva 1. Turun Tyyrpuuri (oikealla) ja Turun Paapuuri (vasemmalla). 
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Suoritin molemmat työnjohtoharjoitteluni ja 3 kuukauden mittaisen kesätyön koh-
teiden päätoteuttajan, SRV Rakennus Oy:n palveluksessa. Ensimmäinen työn-
johtoharjoitteluni ajoittui Turun Tyyrpuurin sisävalmistusvaiheeseen ja Turun 
Paapuurin perustusvaiheeseen. Viimeinen harjoittelujakso ja kesätyö sisälsivät 
työnjohtotehtäviä Paapuurin sisävalmistusvaiheessa sekä Tyyrpuurin luovutus-
vaiheessa. Kaikkina työnjohtojaksoina toimin vastaavan mestarin alaisuudessa 
suorittaen hänen ja muiden työnjohtajien minulle antamia tehtäviä. Avustavien 
tehtävien ja valvonnan lisäksi minulle uskottiin omia vastuualueita, joihin kuului 
aikataulujen laadintaa, työmaan hankintoja, logistiikan hallintaa, pienien työvai-
heiden ohjausta, määrälaskentaa, työmaaperehdytykset ja yhteyshenkilötoi-
minta. 
Opinnäytetyössä tarkastellaan kerrostalon sisävalmistusvaihetta ja siihen kuulu-
via rakennusmestarin keskeisiä tehtäviä nuoremman työnjohtajan näkökulmasta. 
Työn sisältö painottuu Turun Paapuurin ajalta saatuihin kokemuksiin ja tietoihin. 
Peilaan kuitenkin kokemuksiani ja työmaakäytäntöjä myös Turun Tyyrpuurin 
ajalta. Ensimmäisessä osassa esitetään tuotannonohjauksen eri osa-alueita teo-
riapohjaisesti, ja toisessa osassa kerrotaan työmaan käytännöistä ja omasta toi-
minnasta teoriaosaan viitaten. Työn loppuosa koostuu oman osaamistason arvi-
oinnista ja työn yhteenvedosta. 
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2 TUOTANTOSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
2.1.1 Tehtäväsuunnittelun lähtötiedot 
Tehtäväsuunnittelu on tehtäväkokonaisuuden suunnittelua, ohjausta ja valvon-
taa. Tehtäväsuunnittelulla pyritään ehkäisemään työssä mahdollisesti ilmeneviä 
ongelmia ja varmistamaan työlle määritelty laadullinen, taloudellinen ja ajallinen 
tulos. Tehtäväsuunnitelman avulla tarkistetaan, että ennen tehtävän alkua kaikki 
työn aloitusedellytykset ovat kunnossa. Se on työkalu työnaikaisessa ohjauk-
sessa ja johtamisessa sekä aikataulu- ja laatupoikkeamien tunnistamisessa. Teh-
täväsuunnittelun aikana kertynyttä tietoa voidaan käyttää hyväksi muissa koh-
teissa ja työvaiheissa. (Ratu S-1228, 1–2.) 
Tehtävän laatuvaatimukset sekä aikataulu- ja kustannustavoitteet selvitetään en-
nen työn aloitusta. Tulosten selvittyä suunnitellaan toimenpiteet, joilla kyseiset 
tavoitteet ja vaatimukset saavutetaan. Tehtäväsuunnittelun laadinnassa pyritään 
löytämään sellainen ratkaisu, jolla tehtävä voidaan toteuttaa seuraavien ehtojen 
mukaisesti: 
- on käytännössä toteutettavissa 
- on kustannuksiltaan tavoitearvion puitteissa 
- voidaan toteuttaa yleisaikataulun osoittamassa ajassa 
- tuottaa laatuvaatimusten mukaisen lopputuloksen 
- mahdollistaa tasaisen ja tehokkaan resurssien käytön 
- edistymistä ja resurssien kulutusta voidaan valvoa. (Kiiras & Särkilahti, 
1997, 23.) 
8 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valtteri Ahonen 
Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot ovat joko yleisiä, yrityskohtaisia tai hankekoh-
taisia lähtötietoja. Yleisiin lähtötietoihin kuuluvat mm. Rakennustöiden yleiset laa-
tuvaatimukset: MaaRYL 2010, InfraRYL 2006, RunkoRYL 2010 yms. Muita käy-
tettäviä normeja ovat RT-julkaisut ja Ratu-kirjallisuus. Yrityskohtaisiin lähtötietoi-
hin lukeutuvat yrityksen omat työmenetelmät, toimintamallit ja menekkitiedot. 
Hankekohtaiset lähtötiedot ovat yleisaikataulu, tavoitearvio, hankintojen toimitus-
aikataulut, työselostukset, muistiinpanot sekä tehdyt katselmukset ja tarkastuk-
set. Tehtäväsuunnitelman laadinnassa voidaan myös käyttää apuna aiemmin 
laadittuja tehtäväsuunnitelmia. (Koskenvesa ym. 2013, 21–22.) 
Tehtäväsuunnitelmaa aloittaessa on suositeltavaa etsiä malleja, esimerkkejä ja 
lähtöaineistoa esim. Ratu-tietokannasta. Mallien ja esimerkkien avulla helpote-
taan tehtäväsuunnitelman sisällön jäsentämistä ja suunnitelmien laatimista. Tär-
keää on selvittää työn ja kohteen erityispiirteet.  
Tehtäväsuunnitelma käydään läpi työntekijöiden kanssa ennen työn aloitusta. 
Tämä tehostaa tiedonkulkua työnjohdon ja työntekijöiden välillä sekä ennaltaeh-
käisee väärinkäsityksistä johtuvia ongelmia ja virheitä.  
Tehtäväsuunnitelma laaditaan, mikäli tehtäväkokonaisuus on 
- aikataulullisesti kriittinen muiden töiden etenemisen kannalta 
- kustannusten kannalta merkittävä 
- todettu virhealttiiksi vuosikorjauksissa ja jälkitarkastuksissa 
- sisältää erityisvaatimuksia 
- työnjohdolle ja työryhmälle entuudestaan vieras (Koskenvesa ym. 2013, 
21–22). 
2.1.2 Tehtäväsuunnitelman sisältö 
Tehtäväsuunnitelmassa esitetään 
- aikataulutavoitteet 
- kustannustavoitteet 
- työn ja toiminnan laatuvaatimukset 
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- työnaikainen laadunvarmistus 
- työturvallisuus 
- potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) 
- logistiset asiat 
- työnaikainen ohjaus. 
Tehtävän aikataulu- ja kustannustavoitteita selvittäessä tarkastellaan hankkeen 
tavoitearviota, sopimusasiakirjoja ja aikatauluja. Näitä verrataan käytettävissä 
oleviin resursseihin ja alustavasti suunniteltuun työmenetelmään. Vertailu tuo 
esille mahdolliset ristiriidat ja epäkohdat asetettujen tavoitteiden ja käytännön to-
teutuksen välillä. Mikäli epäkohtia on ilmennyt, voidaan niihin vaikuttaa työmene-
telmää, työryhmää, materiaalivalintoja tai kalustoa muuttamalla. Apuna voidaan 
käyttää Ratu-kortiston tai yrityksen omia menekkitietoja. Työntekijä-, materiaali- 
ja kalustoresurssit merkitään tehtäväsuunnitelmaan. Työn kokonaistavoite jae-
taan välitavoitteiksi, jotta voidaan seurata tehokkaasti tehtävän aikataulun, mate-
riaalien ja työryhmän riittävyyttä. Työkohteiden tavoitteita seurataan esimerkiksi 
paikka-aikakaavion avulla. (Koskenvesa ym. 2013, 22.) 
Työn laatuvaatimukset ja työnaikainen laadunvarmistus käydään läpi työntekijöi-
den ja työnjohdon välillä ennen tehtävän aloitusta. Laatuvaatimuksien täytty-
miseksi on tärkeää laatia laadunvarmistusohjeet kaikille tehtävän osille. Näin teh-
dään erityisesti silloin, jos tehtävä on työryhmälle vieras tai se on laatuvaatimuk-
siltaan ja tavoitteiltaan haastava.  
Laatuvaatimukset kootaan yhteen Rakennustöiden yleisistä laatuvaatimuksista 
(RYL) tai hankekohtaisista laatuvaatimuksista. Tehtävälle asetetut vaatimukset, 
kuten visuaaliset, mitta-, paikka- ja materiaalivaatimukset, selvennetään tehtä-
väsuunnitelmassa niin, että ne ovat ymmärrettävässä muodossa. (Koskenvesa 
ym. 2013, 22–23.) 
Työturvallisuus ja potentiaalisten ongelmien analyysi ovat merkittäviä tehtävän 
turvallisen, riskittömän ja tavoitteet täyttävän toteutuksen kannalta. Ongelmiin va-
rautuminen, niiden ehkäisy ja lopulta niiden ratkaisu lisätään tehtäväsuunnitel-
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maan yleensä taulukkona. Taulukosta selviää, mitkä ovat tehtävän yleiset ongel-
mat, kuinka ne voidaan ehkäistä ja kuinka mahdollinen ongelma ratkaistaan. Työ-
turvallisuusasiat selkeytetään eri osapuolien kesken, ja erityisiä turvallisuusris-
kejä sisältävät työvaiheet suunnitellaan ja käydään läpi työntekijöiden kanssa. 
(Koskenvesa ym. 2013, 26.) 
Logistiikkasuunnitelmaa laadittaessa käytetään apuna työmaan aluesuunnitel-
maa. Logistiikkasuunnitelmassa selvitetään työkohtaiset varastointi-, purku-, 
siirto- ja jätehuoltotarpeet ja sovitetaan ne vastaamaan työmaan aluesuunnitel-
man asettamia ehtoja. (Koskenvesa ym. 2013, 27.) 
Ohjaustoimenpiteet esitetään tehtäväsuunnitelmassa. Työnaikaisella ohjauksella 
ohjataan ja valvotaan työn etenemistä ja valmistumista erilaisin menetelmin. 
Näitä menetelmiä ovat mm. aloituspalaverit, välitavoitteiden toteutumisen seu-
ranta, työntekijöiden riittävä ohjeistus, poikkeamien valvonta ja niiden ratkaisu, 
mallitöiden laadinta ja tarkastukset. Näiden ohjaustoimenpiteiden avulla varmis-
tetaan työn toteutuminen laatu- ja aikatauluvaatimuksien puitteissa ja edistetään 
tiedonkulkua eri toimijoiden kesken. (Koskenvesa ym. 2013, 27.) 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
2.2.1 Aikataulusuunnittelun merkitys ja periaatteet 
Aikataulusuunnittelu on onnistuneen rakennushankkeen perusedellytyksiä. Aika-
taulusuunnittelu alkaa hankesuunnitteluvaiheessa projektiaikataulun laadinnalla. 
Aikataulusuunnittelu tarkentuu hankkeen edetessä tehtäväkohtaisiksi aikataulu-
lajeiksi. Karkeatasoiset aikataulusuunnitelmat määrittelevät tarkempien ja yksi-
tyiskohtaisempien aikataulujen tavoitteet ja sisällön. (Lindberg ym. 2012, 8.) 
Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on, että laaditut aikataulut ovat realistisia 
ja toteutettavissa karkeatasoisista suunnitelmista lähtien. Aikataulusuunnittelu 
asettaa tavoitteet rakennushankkeelle. Tavoitteiden avulla selvitetään oikeat to-
teutusmallit hankkeelle ja työtehtäville. Tavoitteet määräävät tehtävien aloitus- ja 
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päättymisajankohdat ja niiden toteutumiseen tarvittavat resurssit sekä työvoiman 
tarpeen. Aikataulusuunnittelun realististen tavoitteiden asettamista varten tarvi-
taan tietoja tavoitearviosta, eri tiedostoista ja kokemuksista aiemmista hank-
keista. Näistä saadaan tiedot työsaavutuksista, työmenekeistä, kapasiteeteista ja 
tarvittavista resursseista. (Lindberg ym. 2012, 18–19.) 
Aikataulun ensisijaisena tarkoituksena on palvella tuotannonohjausta ja työmaan 
johtamista. Tätä varten aikataulutehtävät pitäisi mitoittaa esim. Ratu-työmenek-
kien ja saavutusten perusteella, suunnitella riittävän suurina kokonaisuuksina, 
niille tulee varata riittävät toteutusajat ja valita aikataulutehtäviksi toteutuksen 
kannalta ajallisesti tahdistavat ja kriittiset tehtävät. (Lindberg ym. 2012, 19.) 
2.2.2 Aikataululajit ja -muodot 
Yleisaikataulu 
Yleisaikataulu laaditaan yleensä kaksiosaisena. Alustavan yleisaikataulun laa-
dinta aloitetaan samaan aikaan hankkeen kustannusarvion kanssa. Alustavan ai-
kataulun tarkoituksena on selvittää hankkeen kustannuksien ja resurssitarpeiden 
jakaantumista sen kestoajalle. Alustavan yleisaikataulun avulla voidaan tutkia ai-
kataulun kireyttä, eri toteutusvaihtoehtoja ja työvaiheiden ajoittumista vuodenai-
koihin nähden. (Annala & Hyttinen 1987, 20.) 
Yleisaikataulu toimii rakennustyön ja tarkemman aikataululaadinnan runkona ja 
ohjausvälineenä. Yleisaikataulun laatii yhteistyönä työpäällikkö, vastaava mestari 
ja mahdollisesti työmaainsinööri. Yleisaikataulun tehtävänimikkeistö perustuu 
yleensä aikaisempaan työmaakokemukseen ja tehtäviksi valikoituvat työn kulkua 
määräävät ja tahdistavat päätyövaiheet sekä muuten merkittävät tehtävät. (An-
nala & Hyttinen 1987, 24.) 
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Hankinta-aikataulu 
Hankinta-aikataulussa esitetään hallitseviin tehtäviin tarvittavat hankinnat, han-
kintojen tarveajankohdat, tarjouspyynnöt, mahdollisesti valmistus- ja toimitusaika 
sekä tilaus- ja toimitusajankohdat. Aikataulun laadintaan osallistuvat työmaa ja 
hankintahenkilöstö. (Annala & Hyttinen 1987, 28.) 
Rakennusvaiheaikataulu 
Rakennusvaiheaikataulu laaditaan yleensä isoista tehtäväkokonaisuuksista tai 
3–5 kuukauden aikajakson aikana tehtävistä töistä. Tehtäväkokonaisuuksista 
esimerkkeinä ovat runkotyövaihe ja sisävalmistusvaihe. Rakennusvaiheaikatau-
lussa esitetään tehtäväkokonaisuuden muodostavat tehtävänimikkeet, tehtävien 
keskinäiset riippuvuudet, suoritemäärät, tehtävien kestot, viikkotavoitteet viikko-
suunnittelua varten ja työryhmän koot tehtäväkohtaisesti. Rakennusvaiheaika-
taulun laatii työmaan toimihenkilöt vastaavan mestarin johdolla. (Annala & Hytti-
nen 1987, 31.) 
Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulu on yksityiskohtaisin aikataululaji. Sen avulla mahdollistetaan ra-
kennusvaiheaikataulun toteutuminen, resurssien tehokas käyttö, ennakointi ja 
ongelmien ratkaisu ajoissa, töiden jatkuvuus ja limitys sekä aliurakoitsijoiden töi-
den sovittaminen omiin töihin. Viikkoaikataulussa esitetään suoritemäärät, työ-
ryhmien koko, tehtävien kesto ja työsaavutus sekä työtehtävien aikataulu puolen 
päivän tarkkuudella. Työnjohtajat laativat viikkoaikataulun 1–3 viikon jaksoissa 
viikoittain omasta vastuualueestaan. (Annala & Hyttinen 1987, 34.) 
Aikataulumuodot 
Aikataulutyyppejä on erilaisia, ja niitä käytetään vaihdellen omien mieltymysten 
mukaisesti sekä aikataululajista riippuen. Viiva-aikataulu lienee näistä aikataulu-
muodoista yleisin. Viiva-aikataulussa tehtävänimikkeet luetellaan vasemmassa 
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reunassa ja mahdollisesti tehtäväkohtaisia lisätietoja, kuten suoritemäärät, re-
surssit ja kesto tunteina tai päivinä. Nimensä mukaisesti viiva-aikataulussa viivat 
kuvaavat työn kestoa ja ajankohtaa aikataulun kalenteriosiossa. Vinoviiva-aika-
taulu tunnetaan myös paikka-aikakaaviona. Vinoviiva-aikataulussa vaaka-akseli 
merkitsee aikaa ja pystyakseli työn valmiusastetta. Tämä aikataulumuoto sopii 
hyvin esimerkiksi kerrostalokohteeseen, koska aikataulusta on helppo lukea mil-
loin siirrytään seuraavaan kerrokseen ja paljonko aikaa yhteen kerrokseen on 
kulunut. (Annala & Hyttinen 1987, 17–18.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimus laaditaan kahden urakoitsijan välillä. Perinteisenä esimerkkinä 
toimii, että hankkeen pääurakoitsija tilaa jonkin työtehtävän toteutuksen toiselta 
urakoitsijalta. Tämä toinen urakoitsija on tässä tapauksessa aliurakoitsija. Aliura-
kointi on lisännyt suosiotaan rakennusalalla. Tehtävien kiristyneet ja mahdollisim-
man kustannustehokkaat aikataulutavoitteet, laatuvaatimukset ja tasaisen tuo-
tantonopeuden saavuttaminen edellyttävät täsmällisiä sopimuksia. 
2.3.1 Aliurakkasopimuksen laadinta ja sisältö 
Aliurakan sopimuskäytäntö, asiakirjat ja sopimukseen sisällytettävät ehdot saat-
tavat vaihdella huomattavan paljon eri urakoitsijoiden kesken. Tästä johtuen eri 
pääurakoitsijoiden kanssa yhteistyötä tekevien aliurakoitsijoiden toiminta vaikeu-
tuu ja saattaa herättää epäluuloja. Tavoitteena on yhtenäinen sopimuskäytäntö. 
Selkeät sopimus- ja tarjouspyyntöasiakirjat luovat yhtenevän käsityksen hank-
keen onnistumisen kannalta tärkeistä tekijöistä, kuten aikataulut, laatuvaatimuk-
set ja hankkeen erityispiirteet. (Tanninen-Ahonen & Kolhonen 2001.) 
Urakkasopimuksen laadinta alkaa siitä, kun pääurakoitsijan tarjouspyyntö tai ura-
koitsijan tarjous on hyväksytty. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen aloitetaan urak-
kaneuvottelut. Neuvottelujen tarkoituksena on varmistaa osapuolien yhteisym-
14 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valtteri Ahonen 
märrys sopimuksesta ja sen sisällöstä. Neuvotteluista laaditaan kirjalliset urakka-
neuvottelumuistiot. Yleensä sopimukset tehdään valmiille RT-lomakkeelle. (Kan-
kainen ym. 2001, 74.) 
Sopimusasiakirjoja on erilaisia: yleisiä, hankekohtaisia ja teknisiä.  Yleisissä ja 
hankekohtaisissa asiakirjoissa käsitellään urakkasopimuspuolien oikeudellisia 
suhteita ja teknisissä asiakirjoissa käydään läpi urakkaan liittyvät työt ja menetel-
mät. Yleisiin ja kohdekohtaisiin taloudellisiin urakka-asiakirjoihin kuuluu: 
- urakkaohjelma 
- urakkarajaliite 
- tarjous 
- tarjouspyyntö 
- urakkasopimus 
- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 (Kankainen ym. 2001, 74–
75.) 
Sekä yleisiin- ja kohdekohtaisiin teknisiin urakka-asiakirjoihin kuuluu: 
- työselitykset 
- työpiirustukset 
- RT-kortit 
- yleiset rakennusnormit (Kankainen ym. 2001, 74–75.) 
Sopimukseen liittyy ajoittain erimielisyyksiä ja ristiriitoja. Erimielisyydet pyri-
tään aina selvittämään sopimusasiakirjojen ehtojen mukaisesti. Rakennus-
urakan yleiset sopimusehdot 1998 (YSE 98) mukaisessa sopimuksessa 
urakka-asiakirjojen pätevyysjärjestys erimielisyyksien ratkaisemisessa on: 
Kaupalliset asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys: 
- urakkasopimus 
- urakkaneuvottelumuistio 
- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 
- tarjouspyyntö ja siihen sisältyvä kirjeenvaihto 
- urakkaohjelma 
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- urakkarajaliite 
- tarjous 
- määrä- ja mittaluettelot 
- muutostöiden yksikköhintaluettelot 
Tekniset asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys: 
- työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
- sopimuspiirustukset 
- yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. (Kankainen ym. 2001, 77.) 
2.3.2 Aliurakkasopimuksen valvonta 
Aliurakan alkaessa työmaan tehtävänä on valvoa, että urakka täyttää sopimuk-
sen määrittelevät ehdot. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että sopimuk-
sessa määritellyt urakan toteutusaikataulut, laatuvaatimukset, työmenetelmät ja 
muut aliurakkaan kuuluvat tehtävät vastaavat sitä, mitä on sovittu. Näiden ehto-
jen toteutumista valvotaan tehtäväsuunnitelmaa ja aikatauluja apuna käyttäen. 
Tehtäväsuunnitelma antaa työkalut aliurakan onnistuneeseen valvontaan ja to-
teutukseen. Suunnitelmassa esitetään työn aikataulu, tavoitteet, menetelmät ja 
laatuvaatimukset, joiden noudattamista työnjohto valvoo työmaalla. (Tanninen-
Ahonen & Kolhonen 2001.) 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
2.4.1 Työsuojelun tarkoitus 
Työsuojelu on eri toimenpiteiden kokonaisuus, joilla mahdollistetaan työympäris-
tön ja työnteon turvallisuus ja terveellisyys. Työturvallisuus on käsite, joka ote-
taan rakennusalalla vakavasti ja sitä vahditaan entistä tiukemmin. Työlainsää-
däntö määrittää turvallisuuden mahdollistavien menetelmien minimitason. Eriäviä 
ajatuksia tarvittavien toimenpiteiden osalta kuitenkin on. Jokaiselle päämäärä ja 
tavoite on joka tapauksessa sama – turvallinen työpaikka. (Aitomaa ym. 2005, 8.) 
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Työsuojelun osa-alueita ovat: työturvallisuustoiminta, jonka toiminta kohdistuu 
henkilöihin, työmenetelmiin, työssä käytettäviin aineisiin, laitteisiin ja koneisiin. 
Työterveystoiminta, joka sisältää lääkärintarkastukset, ennaltaehkäisevän toi-
minnan ja työstä johtuvien sairauksien hoidon. Työsuhdevalvonta, jonka tarkoi-
tuksena on valvoa työaikojen ja vapaa-ajan säätelyä, palkkausta ja muita ehtoja. 
Työpaikkasuojelu, joka käsittää paloturvallisuuden, väestönsuojelun ja valmiu-
den poikkeaviin tilanteisiin. (Eramo ym. 1978, 146) 
2.4.2 Työsuojeluvastuun jakautuminen 
Valtioneuvoston asetuksessa on luonnehdittu työmaaorganisaation työturvalli-
suusvastuuta seuraavasti: 
”Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäi-
sen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä 
aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä 
oleville henkilöille.” (Valtioneuvoston asetus 629/1994, 1. luvun 3. momentti.) 
Rakennusalan organisaatio koostuu useasta portaasta ja jokaisella on omat teh-
tävänsä ja vastuualueensa työturvallisuuden toteutuksessa. Päätoteuttajan ylin 
johto vastaa esimiesten valinnasta, toiminnan mahdollistamisesta tehokkaasti, 
koulutuksen järjestämisestä ja henkilöstöhankintojen pääperiaatteista. Keskijoh-
don työturvallisuuteen liittyvät päätehtävät ovat työsuojeluasioista tiedottaminen 
ylimmälle johdolle, ylimmän johdon päätöksien täytäntöönpano, turvallisuusohjei-
den valmistelu, turvallisuustoiminnan valvonta ja laitehankinnat sekä niiden kun-
nossapidon järjestäminen. Rakennustyömaan työnjohto valvoo suoraan työmaan 
toimintaa ja työturvallisuutta. Työnjohdon tehtäviä ovat koneiden ja laitteiden kun-
non seuranta, työmenetelmien valvonta, suojavälineiden käyttö, työntekijöiden 
toiminnan valvonta ja ohjeistus sekä opettaminen. 
Vaikka työsuojelu on tarkoitettu koskemaan kaikkia työmaalla toimijoita, on työ-
suojelu jalostettu erityisesti suorittavaa porrasta ajatellen. Yleisesti käsitetään, 
että suojelun kohde (työntekijä) ei ole vastuussa työsuojelusäännösten vastai-
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sesta toiminnasta. Työturvallisuuslaki kuitenkin edellyttää, että työntekijä yhteis-
työnhengessä huolehtii työsuojelutoimien toteutumisesta työmaalla. Työntekijän 
velvollisuus on huolehtia omasta ja muiden työn läheisyydessä olevien turvalli-
suudesta työnjohdon antamien ohjeiden mukaisesti ja työturvallisuuslakia nou-
dattaen. Yleisperiaatteena kuitenkin on, että työnantajan tai työnjohdon tulee val-
voa työpaikan turvallisuudesta ja velvollisuuksien noudattamisesta. (Aitomaa ym. 
2005, 39, 44.) 
2.4.3 Työturvallisuus työmaalla 
Työturvallisuudesta huolehditaan ja sitä valvotaan esim. riskien arvioinnilla, pe-
rehdytyksillä ja TR-mittauksilla. Riskien arvioinnilla kartoitetaan rakennustyön ai-
kana esiintyvät vaaralliset työvaiheet ja tehtävät. Hankkeen erityispiirteet lista-
taan ylös ja lisätään aluesuunnitelmaan. Erityispiirteet käydään työntekijöiden 
kanssa läpi perehdytyksen yhteydessä. 
Työmaahan perehdytyksellä varmistetaan, että jokaisella työntekijällä on tarvitta-
vat tiedot ja edellytykset työmaalla työskentelyyn turvallisesti. Perehdytys käy-
dään läpi jokaisen työntekijän kanssa. 
TR-mittaus eli kunnossapitotarkastus suoritetaan viikoittain työmaalla. Tarkastuk-
sessa keskitytään työturvallisuuden kannalta tärkeisiin seikkoihin, kuten: 
- suojainten käyttöön 
- henkilökohtaiseen riskinottoon 
- telineiden ja tikkaiden kuntoon ja laillisuuteen 
- koneiden ja välineiden turvallisuuteen 
- putoamissuojauksiin 
- sähkölaitteisiin ja valaistuksiin 
- järjestykseen ja jätehuoltoon (Vainio 2013, 20–21.) 
18 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valtteri Ahonen 
Tarkastuksen tulos voi antaa hieman yksipuolisen kuvan työmaan kokonaistilan-
teesta, koska mittauksella havainnoidaan vain työmaan puutteita. Kunnossapito-
tarkastus kuitenkin auttaa havainnollistamaan työturvallisuuteen liittyvät riskit ja 
epäkohdat jotta niihin pystytään puuttumaan välittömästi. 
2.5 Laadunvarmistus 
2.5.1 Laatu käsitteenä 
Laatu on subjektiivinen käsite, ja se on riippuvainen tuotteen ominaisuuksista, 
odotuksista ja tarpeista. Laadun toteutuminen kulkee käsi kädessä tehtävälle, 
tuotteelle tai palvelulle asetettujen vaatimusten kanssa. Mitä tarkemmat ja tiu-
kemmat vaatimukset tehtävälle on asetettu, sitä vaikeampi halutun laadun toteut-
taminen on. Suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti ja ajallaan toteutettu työ on kui-
tenkin lähes aina laatuvaatimuksien mukainen. Laadullisia ominaisuuksia ovat 
esim. kestävyys, käytettävyys ja esteettisyys. Laatuajattelussa on perusajatuk-
sena se, että tuote tehdään kerralla valmiiksi. (Kankainen ym. 2001, 82.) 
2.5.2 Laadunvarmistustoimet 
Työmaan laadunvarmistustoimilla varmistetaan tuotteen sopimuksenmukaisuus. 
Työmaalla tehtävät ja laadittavat laadunvarmistustoimet esitetään laadunvarmis-
tusmatriisissa. Laadunvarmistusmatriisin laadinnasta vastaavat työpäällikkö ja 
vastaava mestari. Laadunvarmistusmatriisissa selvitetään laadunvarmistustoi-
met, kuten tehtävät, joista tulee laatia tehtäväsuunnitelma, mallityö, vastaanotto-
katselmus jne. 
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Kuva 2. Laadunvarmistusmatriisi (Rakennustöiden laatu 2014). 
Aloituspalaveri pidetään kaikista laadunvarmistusmatriisiin kirjatuista tehtävistä. 
Aloituspalaverissa käydään läpi tehtäville asetetut laatuvaatimukset ja suunnitel-
laan toimenpiteet, joilla saavutetaan haluttu lopputulos. Tehtäväsuunnitelmasta 
käy ilmi tehtävän aloitusedellytykset, vaatimukset, suoritustavat, työturvallisuus-
asiat yms. Työstä tehtävä mallityö auttaa konkretisoimaan työn laatutason. (Lind-
berg ym. 2013, 18.) 
Ensimmäinen työsuoritus tarkistetaan ja sen virheet korjataan, mikäli haluttua 
laatutasoa ei saavutettu. Korjaustoimenpiteiden jälkeen työ toimii malliesimerk-
kinä seuraaville työvaiheille. Työvaiheen tekijä ja mestari, suunnittelija ja arkki-
tehti osallistuvat mallityön tarkastukseen. Vastaanottokatselmuksessa tarkiste-
taan valmiin tehtävän laatu ja verrataan sitä sopimuksessa asetettuihin laatuta-
voitteisiin. Vastaanottokatselmukseen osallistuvat työvaiheen tekijät ja työmaa-
mestari. (Lindberg ym. 2013, 18.) 
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Sopimuksessa esitettyjen vaatimusten ja hankekohtaisten dokumenttien lisäksi 
tietoja töiden yleisistä laatuvaatimuksista kerätään mm. BY- ja RT-julkaisuista 
sekä Ratu-työmenetelmä- ja menekkitiedostoista (Lindberg ym. 2013, 22.). 
2.6 Hankinnat ja logistiikka 
2.6.1 Hankinta 
Hankinnat jaetaan materiaalihankintoihin, alihankintoihin ja investointihyödykkei-
siin. Materiaalihankintoja ovat rakennustarvikkeet, kauppatavara, raaka-aineet 
jne. Alihankinta eli aliurakka sisältää työtä, palvelua ja joskus materiaalia. Inves-
tointihyödykkeet ovat pitkän tähtäimen hankintoja, kuten koneet, laitteet ja muut 
tuotantovälineet. (Kankainen ym. 2001, 144.) 
Hankintatavat 
Yleisiä hankintatapoja ovat vuosisopimus-, sopimus-, tilaus- ja pienhankinnat.  
Vuosisopimushankinta tarkoittaa sitä, että rakennusliike solmii määräaikaisen 
hankintasopimuksen tavarantoimittajan tai alihankintoja tarjoavan yrityksen 
kanssa. Vuosisopimuksen avulla rakennusliike varmistaa haluttujen tuotteiden ja 
palveluiden saatavuuden korkean kysynnän aikana. Tällaisia tuotteita ja palve-
luita ovat esimerkiksi ikkuna- ja ovitoimitukset. (Kankainen ym. 2001, 143). 
Sopimushankinnat ovat tavaratoimituksia tai alihankintoja. Sopimushankintoja 
voivat olla esim. louhintatyö ja elementtitoimitukset. Sopimukset ovat työmaakoh-
taisia. 
Sopimushankintojen tekemiseen sisältyy 
- sopimushankinnan valmistelu, jonka tarkoituksena on koota hankinnasta 
tarpeeksi kattava tietopaketti tarjouskyselyä varten 
- tarjoajien valinta, jonka tavoitteena on löytää taloudellisin ja laatua ajatel-
len paras mahdollinen sopimus 
- tarjouspyynnön laatiminen, josta vastaa yrityksen hankintaosasto 
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- tarjousten käsittely, jossa vertaillaan saatuja tarjouksia 
- sopimusneuvottelut, joissa toimittajan tai alihankkijan kanssa käydään läpi 
sopimuksen sisältö ja varmistetaan yhteisymmärrys sopimuksen asetta-
mista ehdoista 
- hankintasopimuksen teko (Annala & Hyttinen 1987, 56–58). 
Tilaushankinnoilla tarkoitetaan pieniä aliurakoita tai materiaalitoimituksia. Näistä 
ei laadita hankekohtaista kirjallista sopimusta. Tilaushankinnat tehdään yleensä 
suoraan työmaalta tai hankintaosaston toimesta. Yleisiä tilaushankintoja ovat 
puutavara, laatat, eristeet ja kipsilevyt. Pienhankinnat ovat pieniä, tarpeen mu-
kaan tehtäviä ostoja. Näitä ovat esimerkiksi tarvikkeet ja työvälineet, kuten ruuvit 
ja paineilmanaulain. (Kankainen ym. 2001, 144.) 
Hankintojen ohjaus ja valvonta 
Työmaan toteutuksen ja sujuvuuden kannalta on tärkeää, että alihankinnat ja toi-
mitukset vastaavat sopimuksissa esitettyjä ehtoja. Näiden ehtojen täyttymistä tu-
lee valvoa ja ohjata jatkuvasti, jotta ongelmat saataisiin minimoitua.  
Jotta toimitukset vastaisivat ehtoja, pitää keskittyä etenkin toimitusten ajalliseen, 
laadulliseen- ja määrälliseen valvontaan. Aikataulua voidaan valvoa aktiivisen yh-
teydenpidon, vuorovaikutuksen ja selvitysten avulla. Materiaalien laadullinen ja 
määrällinen valvonta perustuu pitkälti vastaanottotarkastuksiin. Vastaanottotar-
kastuksen tarkoituksena on tarkistaa materiaalin virheettömyys, määrät, laatu ja 
muut sopimusehdoissa määritellyt seikat. Vastaanottotarkastuksen suorittaa työ-
maamestari. (Kankainen ym. 2001, 148–149.) 
Aliurakan valvonnassa kiinnitetään huomiota tehtävän työn aikatauluun, tasai-
seen edistymiseen ja laatuun. Pääurakoitsija huolehtii ja valvoo, että aliurakka-
tehtävä alkaa ajallaan, työ edistyy suunnitelmien vaatimalla nopeudella, työ teh-
dään suunnitellussa järjestyksessä, mahdollisen tehtäväsuunnitelman työtapoja 
ja turvallisuusmääräyksiä noudatetaan, työ vastaa sopimuksessa asetettuja laa-
tuvaatimuksia ja kohde tehdään täysin valmiiksi ilman virheitä. (Kankainen ym. 
2001, 148–149). 
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2.6.2 Logistiikka 
Työmaatoiminnan hyvä logistinen suunnittelu voi parhaimmillaan pienentää ko-
konaiskustannuksia ja tiivistää hankkeen aikataulua positiivisesti. Aikataulua saa-
daan tiivistettyä, kun karsitaan ylimääräisiä materiaalien siirto- ja käsittelyvai-
heita. Samat seikat vaikuttavat kustannuksiin. 
”Oleellista ei ole hinnoittelun yksityiskohtaisuus, vaan toiminnan yksinkertaista-
minen. Jokaisen riskin tai turhan työvaiheen poistaminen pienentää kustannuk-
sia.” (Pahkala ym. 1996, 67.)  
Logistisen suunnittelun tarkoitus on tehostaa työmaan materiaalikäsittelyä. Lo-
gistiikkasuunnittelu alkaa työmaan perustamisvaiheessa. Logistiikkasuunnitte-
luun tarvittavat lähtötiedot saadaan työmaan aluesuunnitelmasta ja nosto-ja siir-
tokalustosuunnitelmista. Aluesuunnitelmassa on esitetty työmaan materiaalien 
varastointi-, vastaanotto- ja purkualueet. Nosto- ja siirtokalustosuunnitelmista sel-
viävät mm. nosturin asema ja sen ulottuvuus. Logistiikkasuunnitelmassa suunni-
tellaan työmaan runko- ja sisävalmistusvaiheen tuoteryhmien varastointi ja sijoi-
tus työvaiheittain. (Pahkala ym. 1996, 67–68.) 
Tuotteiden siirrossa käytetään erilaisia koneita, apuvälineitä ja miesvoimaa. Kus-
tannustehokkuuden näkökulmasta on tärkeää, että aikaveloituksella olevat työ-
koneet ja apuvälineet olisivat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Materiaa-
lien siirto ja käsittely tulee suunnitella sellaisella tarkkuudella, että materiaalien 
siirtoihin tarvittavat kokonaisresurssit käyvät ilmi. Kun kokonaisresurssit on saatu 
selville, valitaan kustannuksiltaan, työturvallisuudeltaan ja toimivuudeltaan paras 
menetelmä. (Pahkala ym. 1996, 67.) 
Työmaan sisäisten siirtojen lisäksi on tärkeää huolehtia materiaalien toimitusten 
suunnittelusta. Hankinta mielletään onnistuneeksi silloin, kun materiaalitoimitus 
on työmaalla ajoissa ja sisällöltään sovitun mukainen. Toimituksiin liittyy kuitenkin 
usein myös ongelmia, ja ne vaikuttavat työmaan toimintaan eri tavoin. Myöhästy-
neet ja puutteelliset materiaalitoimitukset viivästyttävät työvaiheiden aloitusta tai 
keskeyttävät ne ja nostavat näin ollen kustannuksia. Liian isot tai liian aikaisin 
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saapuvat materiaalitoimitukset tukkivat varastointialueen ja kulkureitit. Kaikkia 
toimitettuja materiaaleja ei todennäköisesti pystytä siirtämään heti työkohtee-
seen, vaan ne jäävät joskus varastoitavaksi pitkäksi aikaa. Tämä lisää materiaa-
lien vahingoittumisen riskiä ja mahdollisesti estää muihin työvaiheisiin tarvittavien 
materiaalien varastoinnin. Tätä varten toimituserät on suunniteltava vastaamaan 
todellista materiaalitarvetta kyseisellä ajankohdalla. Tavoitteena on suunnitella 
materiaalihankintojen toimitus työmaalle joko työkohdekohtaisesti, lohkoittain, 
huoneistoittain tai kerroksittain logististen ongelmien välttämiseksi. (Pahkala ym. 
1996, 67–75.) 
 
 
 
 
24 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valtteri Ahonen 
3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Turun Paapuurin sisävalmistusvaiheessa tehtävät työt olivat tavanomaisia ja en-
tuudestaan tuttuja työmaalle ja aliurakoitsijoille. Aliurakoitsijat olivat samat kuin 
Tyyrpuurissa käytetyt. Työvaiheet, aikataulutus, työmenetelmät, laatuvaatimuk-
set ja materiaalit ja niiden käsittely eivät juurikaan eronneet näiden kohteiden vä-
lillä. Töiden tulos ja laatu todettiin hyväksi aiemmin valmistuneessa Tyyrpuurissa, 
joten tehtäväsuunnitelmien laatimista ei pidetty tarpeellisena nykyisessä koh-
teessa. 
Harjoittelujaksoni opintosuunnitelmaan kuitenkin kuului tehtäväsuunnitelman laa-
timinen ja tein sellaisen märkätilojen laatoitustöistä (liite 1). Tein tehtäväsuunni-
telman omalle pohjalleni. Tiedot tehtäväsuunnitelmaan keräsin yleisaikataulusta, 
viikkoaikataulusta, työmaan ja Ratu-kortiston materiaali- ja menekkitiedostoista, 
aliurakkasopimuksesta sekä rakennusalan yleisistä laatuvaatimuksista ja työme-
netelmistä. Kuten aiemmin mainitsin, märkätilojen laatoitustöistä vastaava aliura-
koitsija on pääurakoitsijalle entuudestaan tuttu ja laatoitustyön laatu todettiin vie-
reisessä kohteessa hyväksi, eikä työnaikaisessa suorittamisessa ilmennyt ongel-
mia. Tästä johtuen laadin tehtäväsuunnitelman lähinnä itseäni varten, jotta hah-
mottaisin laatoitustyön yleisperiaatteet, työmenetelmät, laatuvaatimukset sekä 
työhön mahdollisesti liittyvät ongelmat ja niiden ratkaisut. Tein tehtäväsuunnitel-
masta varsin yksinkertaisen ja tiivistetyn. Keskityin mielestäni tärkeimpiin kohtiin 
ja läpikäytäviin asioihin. 
Kun aliurakoitsija on tuttu ja tiedetään, että työn laatuun ja aikataulun toteutumi-
seen voidaan luottaa, ei tehtäväsuunnitelman laatiminen ole mielestäni välttämä-
töntä. Tässä tapauksessa työnaikainen valvonta ja vuorovaikutus aliurakoitsijan 
kanssa ovat avainasemassa. Tavoitteena on, että työn edistymistä ja laatua seu-
25 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valtteri Ahonen 
rataan työkohdetarkastuksin vähintään kerran päivässä. Päivittäisen vuorovaiku-
tuksen etuna on myös ongelmien havaitseminen paikan päällä sekä niiden rat-
kaiseminen yhdessä aliurakoitsijan kanssa. Vuorovaikuttaminen ja keskustelu 
edistävät myös työilmapiiriä, joka osaltaan myötävaikuttaa työn sujuvuuteen ja 
viihtyisyyteen työmaalla. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaan toimintatapana oli laatia yleisaikataulu ja sen pohjalta tarkempia aika-
tauluja, kuten rakennusvaiheaikataulut, viimeistely- ja luovutusaikataulu, viikko-
aikataulut jne. Isot hankinnat ja työmaan toimintaan vaikuttavat siirtotyöt merkit-
tiin yleisaikatauluun. Aikataulujen toteutumista seurattiin lähinnä työvaiheiden 
valvonnalla ja urakoitsijoiden kanssa vuorovaikuttamalla. 
Oma aikatauluvalvonta perustui päivittäiseen työvaiheiden seurantaan ja oma-
aloitteiseen aikataulun laadintaan. Vastaava mestari oli laatinut yleisaikataulun, 
jonka pohjalta tein omat aikataulusuunnitelmat, kuten viikkoaikataulut ja raken-
nusvaiheaikataulun.  
Rakennusvaiheaikatauluna toimi kerrostalon sisävalmistusaikataulu. Laadin si-
sävalmistusaikataulun vastaavan mestarin tekemän karkean version pohjalta. Si-
sävalmistusaikataulun tehtävänimikkeinä olivat kerrostalon perinteiset sisätyö-
vaiheet, kuten LVIS-työt, väliseinä- ja alakattotyöt, tasoite-ja maalaustyöt, märkä- 
ja muiden tilojen laatoitustyöt, kalusteiden asennustyöt, parkettiasennukset, ko-
dinkoneiden asennustyöt ja viimeistelytyöt. Sisävalmistusaikataulun laadinnassa 
käytin apuna yleisaikataulua, vastaavan mestarin laatimaa karkeaa rakennusvai-
heaikataulua sekä käytännön tietoja muilta toimihenkilöiltä ja aliurakoitsijoilta. Si-
sävalmistusaikataulun lisäksi laadin työmaalla yhdistetyn sisävalmistus- ja luovu-
tusvaiheaikataulun. (Liite 2.) 
Viikkoaikataulu laadittiin kolmen viikon jaksoissa viikoittain. Tein viikkoaikataulut 
vain kerrostalon sisävalmistustöistä, joka oli silloinen vastuualueeni. Kuten raken-
nusvaiheaikataulussa, viikkoaikataulujen suunnittelussa käytin apuna yleisaika-
taulua, sisävalmistusaikataulua, työntekijöiden ja kokeneempien työnjohtajien 
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asiantuntemusta sekä omaa päättelykykyäni. Päivittäisellä valvonnalla ja työvai-
heiden ohjauksella tein omat havaintoni aikataulujen toteutumisesta ja vertailin 
toteutuneiden töiden aikataulua suunniteltuihin aikatauluihin. Oman seurannan 
lisäksi koin hyödylliseksi jutella aliurakoitsijoiden kanssa aikataulujen toteutumi-
sesta ja heidän realistisista näkemyksistään niihin liittyen. 
Tein kaikki aikataulut Planet+ -ohjelmalla. Työmaalla oli myös omia aikataulupoh-
jia, mutta ne eivät perustuneet Planetilla tehtäviin aikatauluihin. Itselleni oli hel-
pompaa laatia aikataulut kyseisellä ohjelmalla koska minulla ei ollut aiempaa ko-
kemusta muista ohjelmista tai menetelmistä.  
3.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimukset (liite 3) laadittiin hankintaosaston toimesta. Työmaan vaiku-
tus aliurakkahankintoihin oli lähinnä suositusten esittäminen hyväksi todetuista 
urakoitsijoista. Työmaan toiminta aliurakkasopimuksiin liittyen perustui lähinnä 
sopimusten asettamien ehtojen valvontaan sekä niiden toteutumiseen käytän-
nössä. Työmaalla valvottiin sopimuksissa esitettyjä aikatauluja, työmenetelmiä, 
laadun ja urakkarajojen toteutumista. SRV:n toimintasuunnitelmaan kuuluu ura-
koitsijapalaverin pitäminen kahden viikon välein, joista laaditaan kirjallinen pala-
verimuistio. 
Suurin osa kerrostalon sisätöistä olivat aliurakoita. Aliurakoitavia tehtäviä minun 
aikanani olivat mm. LVI-työt, sähkötyöt, väliseinä- ja alakattotyöt, paikkaus- ja 
piikkaustyöt, tasoite- ja maalaustyöt sekä laatoitustyöt. Sisätyövaiheessa omat 
työt olivat lähinnä aliurakoitsijoita avustavia. Työmaan jätehuollosta ja materiaa-
lihallinnasta vastasi luonnollisesti pääurakoitsija. 
Runsas aliurakoitsijoiden määrä pelkästään sisätöissä ei loppujen lopuksi ollut 
niin kaoottista kuin olisi voinut kuvitella. Tärkeintä oli aliurakoihin valmistautumi-
nen: mitä työtä tullaan tekemään, milloin työt aloitetaan, onko työn aloitusedelly-
tykset kunnossa, vaikuttaako työ muiden töiden etenemiseen tai alkamiseen, 
kuinka pitkä työn suunniteltu kesto on ja onko työmaalla erityisiä velvoitteita ali-
urakkaan liittyen. 
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Ennen aliurakan alkua kaikki uudet työntekijät perehdytettiin työmaalle. Perehdy-
tyksen jälkeen tutustuttiin työmaan toimintaan ja erityispiirteisiin sekä erityisesti 
aloitettavaan työhön paikan päällä. Varsinaista ohjeistusta työmenetelmistä tai 
työn toteutuksesta ei tarvinnut antaa kenellekään, vaan kaikki työntekijät olivat 
alansa kokeneita ammattilaisia. 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuutta ja sen toteutumista valvottiin viikoittaisilla TR-tarkastuksilla (liite 
4) ja jatkuvalla silmämääräisellä tarkkailulla työmaakierrosten yhteydessä. Työ-
maa sijaitsi entisen telakka-altaan vieressä, joten kulkureitit ja työmaa-alue piti 
rajata huolellisesti aitaelementtien, huomionauhojen sekä varoituskylttien avulla 
hukkumisvaaran takia. Tämän poikkeuksellisen sijainnin vaatimien varotoimenpi-
teiden lisäksi työmaalla päti normaalit kerrostalotyömaan turvallisuuskäytännöt. 
Kaikilla työntekijöillä tuli olla henkilökohtaiset suojaimet päällä aina työmaalla lii-
kuttaessa sekä vaarallisten töiden edellyttämät suojaimet sellaisia töitä tehdessä. 
Kaiteet rakennettiin aina niihin paikkoihin, joissa oli putoamisen riski, kuten katto-
ja parveketyöt. Hissikuilu sekä matalalla sijaitsevat ikkuna-aukot suojattiin ker-
roksittain. Mikäli jokin työvaihe aiheutti tuvallisuusriskejä, suunniteltiin tarvittavat 
turvallisuustoimenpiteet.  
Työmaan työsuojeluvaltuutettu teki TR-mittauksen viikoittain. Olin joillakin kier-
roksilla avustamassa ja tein omat havainnot valmiille lomakkeelle. Työsuojeluval-
tuutettu teki omat mittauksensa TR-mobiilisovelluksen avulla. Kierroksen päätyt-
tyä tulos lähetettiin suoraan vastaavan mestarin sähköpostiin tarkastelua varten. 
Vertailin omia tuloksiani ja havaintojani varsinaiseen mittaukseen niillä kerroilla, 
kun olin mukana. Tämä oli minulle hyvää harjoitusta ja opin huomioimaan työtur-
vallisuuteen liittyviä asioita entistä enemmän.  
Työntekijöiden perehdyttäminen työmaalle oli vastuutehtäväni. Perehdytys tehtiin 
kaikille uusille työntekijöille SRV:n verkostorekisterin kautta. Sähköisessä pereh-
dytyksessä kirjataan työntekijä verkostorekisteriin ja sen jälkeen tulostetaan työ-
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maan perehdytyslomake (liite 5). Lomakkeessa käydään läpi työmaan toiminta-
tavat ja turvallisuusasiat. Lomakkeen läpikäymisen tarkoitus on varmistaa, että 
työntekijä pystyy toimimaan turvallisesti työmaalla. 
Työmaan sisätilojen järjestyksestä ja siisteydestä vastasi kokoaikainen työmaa-
siivooja. Omien siivoustöiden lisäksi aliurakoitsijat huolehtivat omien työvaihei-
den jälkeisestä siisteydestä ja materiaalin hallinnasta. Kerrokset ja huoneistot py-
syivät näin ollen puhtaina ylimääräisistä rakennusmateriaaleista ja roskista. Työ-
maan puhtaanapito edesauttaa viihtyisyyttä, uusien työvaiheiden alkamista ja 
työturvallisuutta. 
3.5 Laadunvarmistus 
Laatua tarkkailtiin työmaalla lähinnä silmämääräisesti työmaakierrosten yhtey-
dessä. Työmaalla oli käytössä myös valvontavinjetti, mutta itse en sitä käyttänyt. 
Laadunvarmistuksessa tukeuduttiin vanhempien mestarien silmämääräiseen tar-
kasteluun ja kokemukseen. Työmaalla viettämäni aika lisäksi osoitti, että urakoit-
sijat ja omat työntekijät pitivät oman työn laadunvarmistamista ensiarvoisen tär-
keänä. Voisi sanoa, että työn laatuvaatimusten toteutuminen ja esteettisyys oli 
kaikille työmaalla oleville työntekijöille kunnia-asia. Usein työntekijät tulivat kysy-
mään töihin liittyvistä ongelmista ja laadullisista tavoitteista ennen kuin niihin ehti 
itse puuttua. Tietenkin pyrkimyksenä oli aina, että työmenetelmät ja laatuvaati-
mukset käydään kerralla läpi ennen työvaiheen aloittamista. Tässä ei kuitenkaan 
aina onnistuttu. Ongelmista ja tavoitteista keskusteltiin, jolloin usein päädyttiin 
jopa alkuperäistä suunnitelmaa parempaan ratkaisuun. Pidän tärkeänä ottaa 
huomioon työntekijöiden kannan ja näkemyksen työvaiheiden toteutuksesta, sillä 
teoriapainotteisella suunnittelulla ei aina löydetä käytännöllisimpiä ratkaisuja. 
Laadunvarmistustoimenpiteitä ovat myös sellaiset toimenpiteet, jotka ennaltaeh-
käisevät mahdollisesti myöhemmin ilmaantuvia laatuvirheitä. Tästä esimerkkinä 
toimii kylpyhuoneiden lattian kosteusmittaus (liite 6). Kosteusmittauksen ideana 
on varmistaa, että pintabetoni on tarpeeksi kuiva laatoitustyötä varten. Mikäli be-
tonin RH% on suurempi kuin 90, laatoitustyötä ei saa aloittaa. Riskinä on se, että 
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laatat saattavat myöhemmin irtoilla, ja kustannukset kasvavat korjaustoimenpi-
teiden myötä.  
3.6 Hankinnat ja logistiikka 
Isoimmat ja tarkkaa määrälaskentaa vaativat materiaalihankinnat sekä aliurakka-
hankinnat (liite 7) tehtiin SRV:n Turun yksikön hankintavastaavan toimesta. Työ-
maa avusti hankinnoissa mm. julkisivukivilevyjen ja huoneistojen parkettien mää-
rälaskennalla. Työmaalla lasketut määrät välitettiin eteenpäin hankintavastaa-
valle, joka laati tietojen pohjalta tarjouspyynnön. Hyväksytty tarjous ilmoitettiin 
eteenpäin työmaalle, josta ilmeni toimitusajankohdat ja lopulliset materiaalimää-
rät. Työmaalla toimitusajankohdat merkittiin ylös ja ennen toimitusta varmistettiin 
sopivat varastointiolosuhteet sekä suunniteltiin siirtotoimenpiteet.  
Työmaan suorat hankinnat sisälsivät lähinnä tilaus- ja pienhankintoja. Esimerkki 
työmaalla tehdystä tilaushankinnasta on huoneistojen alakatto- ja väliseinämate-
riaalit, joita olivat tässä tapauksessa normaalit ja erikoiskovat kipsilevyt sekä me-
tallirangat eri mitoilla. Tein määrälaskelmat työpiirustusten pohjalta ja vertasin 
laskelmiani viereisen kohteen menekkitietoihin. Huolehdin väliseinämateriaalien 
tilauksesta, vastaanotosta sekä siirtotoimenpiteistä kerroksiin ja huoneistoihin. 
Pienhankintoihin kuului rakennustarvikkeiden ja -välineiden tilaukset tarpeen mu-
kaan. 
Sisävalmistusvaiheessa logistiikan hallinta on hyvin tärkeää. Välineet ja materi-
aalit tulee sijoittaa kerroksiin ja asuntoihin niin, etteivät ne ole työvaiheiden tai 
kulkuteiden tiellä. Laadin laatta-, kipsilevy- ja metalliranka -toimituksille asunto-
kohtaiset jakolistat. Esimerkiksi laattojen jakolistassa eriteltiin asunnot ja niihin 
menevät laattatyypit ja -määrät. Ohjeistin tarkat paikat, joihin laatat tulisi sijoittaa. 
Lopputuloksena oli se, että laatat olivat lähellä työpisteitä, ne eivät olleet kenen-
kään tiellä ja laatoittaja käytti varmasti oikeita laattatyyppejä.  
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Materiaalien ja tarvikkeiden siirtoon käytimme kurottajaa ja työmaahissiä. Kurot-
tajalla nostettiin sellaiset materiaalit, jotka eivät mahtuneet hissiin tai niiden kul-
jetus suoraan kurottajan kautta kerroksiin oli käytännöllisempää. Näitä materiaa-
leja olivat mm. kipsilevyt, väliseinärangat sekä puutavara. Laatat, tasoitesäkit ja 
muut vastaavat sisätyömateriaalit kuljetettiin hissin kautta kerroksiin. 
   
31 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Valtteri Ahonen 
4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Käytännön kokemus osoitti, että tehtäväsuunnitelman laatiminen ei ole aina vält-
tämätöntä. Etenkin kerrostalon sisätyövaiheessa tehtävät työt ja menetelmät ovat 
urakoitsijoille usein toistuvia ja rutiininomaisia. Tarpeen vaatiessa osaan laatia 
riittävän kattavan ja monipuolisen tehtäväsuunnitelman. Omasta mielestäni ko-
kemattoman mestarin, kuten itseni, tulisi laatia tehtäväsuunnitelma mahdollisim-
man monesta eri työvaiheesta. Tehtäviin perehtyminen ja niiden suunnittelemi-
nen lisää ymmärrystä työvaiheiden sisällöistä sekä auttaa niiden valvonnassa. 
Pyrin tulevaisuudessa aktiivisempaan tehtäväsuunnitteluun ja sen käyttöön. Ke-
hitettävää minulla on erityisesti työvaiheiden teknisen toteutuksen ohjaamisessa. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Viikkoaikataulusuunnitteluni oli melko säännöllistä ja osaamistasoni kattaa aika-
taulun laadinnassa tarvittavat perusteet. Pystyn laatimaan realistisia ja toteutet-
tavissa olevia aikatauluja sekä valvomaan niiden toteutumista työmaalla. Aika-
taulusuunnitteluni sisälsi lähinnä viikkoaikataulujen ja rakennusvaiheaikataulun 
laadintaa. Jatkossa pyrin laatimaan aikatauluja monipuolisesti työmaan kaikista 
eri osa-alueista eri aikataulutyyppejä käyttäen. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimukset ja sopimusten käyttö työmaalla on minulle keskeisin kehi-
tettävä asia työnjohtajana. Urakoitsija- ja aloituspalaverien pitäminen kuuluu 
olennaisesti työvaiheiden johtamiseen ja niiden toteuttamiseen. Tiedän aliurak-
kasopimuksen rakenteen sekä sen yleisesti sisältämät asiat. Vahvuuteni on vuo-
rovaikutus aliurakoitsijoiden kanssa. Koen sopimuksien käytön tärkeäksi ja tulen 
kiinnittämään siihen erityistä huomiota tulevaisuudessa. 
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4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Valvoin työturvallisuutta päivittäin sekä puutuin aktiivisesti havaitsemiini epäkoh-
tiin. Huomaan erilaiset riskitekijät sekä tiedän, miten kukin työvaihe pystytään 
suorittamaan turvallisesti. Ongelmana työmaalla on henkilökohtaisten suojainten 
käyttö. Suojalasit unohtuvat helposti taskuun sekä kuulosuojainten käyttö voisi 
olla aktiivisempaa. Suojainten käytön valvonnasta helposti joustaa ja epäkohtia 
tulee katsottua läpi sormien. Työnjohtajana olen vastuussa työntekijöiden turval-
lisuudesta, ja jatkossa aion pitää kiinni henkilökohtaisten suojaimien käytöstä. 
4.5 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksessa pyrin täydellisyyteen. Työ tulee tehdä niin, että se on ker-
ralla hyvä ja vaatimuksiltaan asianmukainen. Välillä huomaan kuitenkin olevani 
turhankin pikkutarkka joissain asioissa ja kiinnitän niihin liikaa huomiota. Koke-
muksen ja toistojen avulla opin suhteuttamaan laadun merkityksen eri työvai-
heissa. 
4.6 Hankinnat ja logistiikka 
Pienhankinnat olivat osaltani viikoittaisia. Materiaalin tilaaminen ja siihen liittyvät 
logistiset asiat olivat minulle jo rutiininomaista toimintaa. Hallitsen määrälasken-
nan ja materiaalin hallinnan työmaalla myös isompien tilausten osalta. Varsinai-
sia hankintasopimuksia en ole lyhyellä urallani laatinut, joten sen puolesta ainakin 
löytyy kehitettävää. 
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5 YHTEENVETO 
Työn tarkoitus oli käsitellä kerrostalon sisävalmistusvaiheen keskeisiä tehtäviä 
aloittelevan työnjohtajan näkökulmasta. Teoriaosio sisältää hyvin yleisiä raken-
nusalalla käytettäviä aihealueita: tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja val-
vonta, aliurakkasopimukset, laadunvarmistus sekä hankinnat ja logistiikka. Neljä 
ensimmäistä käsiteltävää aihetta olivat ennalta määrättyjä ja kaksi jälkimmäistä 
opiskelijan vapaasti valittavia. Valitsin nämä kaksi jälkimmäistä aihetta, koska 
koin niiden olevan keskeisiä kerrostalon sisävalmistusvaiheen toteutuksessa.  
Toisessa osiossa pyrin yhdistämään ensimmäisen osan teoriatietoja sekä omia 
kokemuksiani ja työmaan toimintatapoja. Koin tämän osion suhteellisen vaike-
aksi, koska en onnistunut löytämään tarpeeksi kattavia ja vakuuttavia yhtymä-
kohtia kirjoittamani teorian ja käytännön välillä. Lopputuloksena oli se, että kirjoi-
tin lähinnä työmaan käytännöistä ja omista tekemisistäni aihealueittain. Näiden 
osioiden jälkeen kerroin omasta osaamistasostani ja kehittämistarpeista jokaisen 
aihealueen osalta. 
Keräsin paljon eri lähteitä kirjastoista sekä rakennusalan tietokannoista. Kirjoitus-
työn edetessä huomasin kuitenkin suurimman osan olevan epäolennaisia tai tä-
hän opinnäytetyöhön vaikeasti sovellettavia. Tämän seurauksena käyttämäni 
lähdemäärä on varsin suppea. Onnistuin mielestäni kuitenkin poimimaan tietoa 
tarpeeksi laajasti ja kattavasti jokaiseen teoriaosioon.  
Opinnäytetyön teon aikana huomasin, kuinka laaja rakennusalan teoria todelli-
suudessa on ja kuinka paljon tärkeitä asioita tulisi ottaa huomioon käytännössä 
työmaalla. Näitä asioita on toki käyty jo koulutuksessa läpi, mutta tämän työn 
aikana niiden merkitys on konkretisoitunut itselleni. Kirjoitustyön aikana läpikäyty 
teoria ja sen peilaaminen omaan osaamistasoon sekä käytännön työelämään 
auttoi minua kehittymään matkallani osaavaksi työnjohtajaksi. 
Opinnäytetyön laadinta on mielestäni tärkeä ja merkittävä osa opiskelijan kasvu-
vaihetta. Se on osoitus siitä, että opiskelija pystyy laajaan tiedonkäsittelyyn ja sen 
soveltamiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn.   
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